

24/2018

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.07.2018**

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Porúbka**  
Sídlo: Porúbka č.29, PSČ 013 11  
V zastúpení: Ing. Milan Janura, starosta  
IČO: 00 649 210  
DIČ: 2020639038  
IČ DPH: neplatiteľ DPH  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **STAVBAU, s.r.o.**  
Sídlo: K Cintorínu 651, 010 04 Žilina – Bánova  
IČO: 36 370 924  
DIČ: 2020096870  
IČ DPH: SK2020096870  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK57 1100 0000 0026 2015 0674  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvne strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2018 nasledovne :

**Článok 4.**


Z dôvodu navyše prác (viď súpis navyše prác, ktorý je prílohou k tomuto dodatku) sa celková cena zvýši o 767,56 eur bez DPH a 921,07 eur s DPH.

Ostatné články zmluvy zostávajú naďalej v platnosti.

V Žiline dňa 16.7.2018

**OBEC PORÚBKA**

Obecný úrad Porúbka  
013 11 Porúbka č. 29  
IČO: 006 492 10



.....  
objednávateľ  
v zast.: Ing. Milan Janura

**STAVBAU** IČO: 36370924  
s.r.o. DIČ: SK2020096870  
K Cintorínu 651  
010 04 Žilina - Bánova  
OB-odd. Stro, vl. č.: 102744, Okresný súd Žilina



.....  
zhotoviteľ  
v zast.: Ing. Milan Hrvol