

16/2016

ZMLUVA O DIELO
č. 01/2016/STAVBAU/PORÚBKA

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Porúbka
Sídlo:	Rajecká cesta 29, 013 11 Porúbka
Štatutárny zástupca:	Ing. Milan Janura, starosta obce
Zastúpený:	
vo veciach technických:	Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor
IČO:	00649210
DIČ:	2020639038
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.	0530785001/5600
	IBAN: SK84 5600 0000 0005 3078 5001
E-mail:	ouporubka@stonline.sk
Mobil:	+421 911805568
Telefón:	+421 415688414
Fax:	+421 415688414

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	STAVBAU, s.r.o.
Sídlo:	K Cintorínu 651, 010 04 Žilina - Bánová
Zastúpený:	
vo veciach zmluvných:	Ivan Tatala, konateľ spoločnosti, Ing. Milan Hrvol, konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ing. Milan Hrvol, stavbyvedúci
IČO:	36370924
DIČ:	2020096870
IČ DPH:	SK2020096870
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., pobočka Žilina
	IBAN: SK57 1100 0000 0026 2015 0674
Číslo účtu:	2620150674/1100
Telefón:	+421 903525769 +421 903525771
E - mail:	stavbau@stonline.sk
Právna subjektivita (ŽR,OR):	OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 10274/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce na Materskej škole v Porúbke v rozsahu zadávacích podkladov u použitého postupu verejného obstarávania.

Stavebné práce sú rozčlenené na dva stavebné objekty:

SO 01 Dokončenie objektu MŠ Porúbka

SO 02 Oplotenie a komunikácie MŠ Porúbka

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.2 Zhotoviteľ je úspešný uchádzač u použitého postupu verejného obstarávania zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi predmet zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo lehote prevziať a zaplatiť v dohodnutej zmluvnej cene podľa ponuky zhotoviteľa predloženej do súťaže a v dohodnutom a objednanom rozsahu. Zmluvnou cenou sa podľa určených súťažných podmienok rozumie maximálna cena stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorá nemôže byť prekročená.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Miesto plnenia

3. Miesto plnenia zmluvy: parcely č. KN 171, 172, k. ú. Porúbka.

Článok IV. Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako maximálna vrátane DPH. Určenie zmluvnej ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo ako príloha č. 1 s uvedenými pevnými jednotkovými cenami použitými pri tvorení dohodnutej maximálnej ceny. Cena kryje všetky zmluvné záväzky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho častí, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevádzky a splňa všetky náležitosti pre vydanie užívacieho povolenia.

4.2 Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenený výkaz výmer v ponuke zodpovedá určeným podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je ním odsúhlasený a konečný.

4.4 Zmluvná cena diela celkom:

Cena bez DPH:	54 082,66 €
20 % DPH:	10 816,53 €
Cena vrátane DPH:	64 899,19 €

Z tohto:

SO 01 Dokončenie objektu MŠ Porúbka

Cena bez DPH:	41 938,84 €
20 % DPH:	8 387,77 €
Cena vrátane DPH:	50 326,61 €

SO 02 Oplotenie a komunikácie MŠ Porúbka

Cena bez DPH:	12 143,82 €
20 % DPH:	2 428,76 €
Cena vrátane DPH:	14 572,58 €

Čl. V. Termín výstavby

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

SO 01 Dokončenie objektu MŠ Porúbka

- začatie: od 02. 12. 2016
- ukončenie: do 31. 12. 2016

SO 02 Oplotenie a komunikácie MŠ Porúbka

- predpoklad začatia od 01. 04. 2017, a to v závislosti na finančných možnostiach objednávateľa

Článok VI. Zoznam osôb zodpovedných osôb

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa:

Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor, zapísaný v SKSI pod ev. č. 10272, mobilný telefón: 0905867168

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Hrvol, stavbyvedúci, zapísaný v SKSI pod ev. č. 02788*10*, mobilný telefón: 090352576

Článok VII.

Podmienky vykonania prác, preberanie prác Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 O odovzdaní a prevzatí častí spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Dielo je realizované na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri obstarávaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

7.3 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia a vypratanie sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie vedení a zariadení, na ktoré nebude upozornený pred začatím prác na jednotlivých častiach diela.

7.5 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov príp. telefónu.

7.6 Od dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. V denných záznamoch je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o časovom postupe prác zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

7.7 Zhotoviteľ poveruje stavby vedúceho vedením stavebného denníka. Objednávateľom určený stavebný dozor v tejto zmluve zabezpečí zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska. Objednávateľ poveruje stavebný dozor riešením technických otázok i v prípade nevyhnutnej zmeny navrhnutých stavebných materiálov, pričom v plnej miere zastupuje objednávateľa tak, aby zmluvná cena stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby. Stavebný dozor bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach vyplývajúcich z kontroly vecnej a cenovej správnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov zhotoviteľa a ich súlad s podmienkami zmluvy.

7.8 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

7.9 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, keď boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

7.10 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vykonáva priebežnú kontrolu tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, preberanie prác, eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred.

7.11 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

7.12 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom. Vyžaduje od zhotoviteľa predloženie dokladov o preukázaní zhody výrobkov na stavbu. Stavebný dozor v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác zastaviť.

7.13 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby, riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom, zhodu so schválenou projektovou dokumentáciou. Stavebný dozor spoluzodpovedá so stavbyvedúcim za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

7.14 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru odsúhlasuje a v prípade odsúhlasenia povrdzuje podpisom a odtlačkom svojej pečiatky súpis vykonaných prác, kontroluje vecnú a finančnú správnosť položiek podľa ponuky predloženej zhotoviteľom. Až ním odsúhlasené položky umožňujú fakturáciu. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr 5 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie.

7.15 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiadaviek predpisov.

7.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.

7.17 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi vedeniu obce Porúbka. Sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.

7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

7.19 Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávnych orgánov a organizácií ako i podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecné záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.

7.20 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady a nahradiť bezchybnými prácami.

7.21 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko, len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolovanou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu zhotoviteľa.

7.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

7.25 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.26 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 7 pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie

všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

7.29 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatíu diela. Najneskôr 14 pracovných dní pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických podmienok (VTP) vydaných MDVRR SR a ZSPS,
- zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach,
- dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok,
- pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník, výkresy - schémy skutočného vyhotovenia,
- doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle so zákonom č. 90/1998 Z. z. /zákona o stavebných výrobkoch/ v znení neskorších predpisov a noviel predkladá priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby,
- doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so zákonom o odpadoch,
- o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemajú prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.

7.31 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam zariadení a príslušenstva, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,

7.32 Na odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky.

7.33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy, alebo jeho časti odstrániť tak, aby mohlo byť riadne užívané. Zariadenie staveniska je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.

7.35 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

7.36 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom.

7.37 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MDVRR SR a ZSPS.

7.38 Zhotoviteľ je povinný dielo poistiť počas celej doby realizácie na svoje náklady.

7.39 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu plnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovenia zákona č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí výkon funkcie koordinátora bezpečnosti pre predmetné stavenisko.

7.40 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok alebo jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZOD alebo bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

7.41 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy ku všetkým častiam, ktoré sú dohodnuté predmetnou realizáciou stavby.

7.42 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.

Článok VIII. Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov objednávateľa a štátnej dotácie.

8.2 Preddavok na plnenie zmluvy o dielo objednávateľ neposkytne.

8.3 Platby budú realizovať bezhotovostným platobným stykom raz mesačne na základe zhotoviteľom vystavených faktúr podľa skutočne prevedených prác a dodávok a obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok.

8.4 Fakturácia bude v priebehu výstavby realizovaná do výšky 90%. Po ukončení stavby bez väd a nedorobkov bude uhradených zostávajúcich 10%.

8.5 Nárok na platbu vzniká len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry maximálne 1x mesačne.

8.6 Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. Po ukončení stavby zhotoviteľ vystaví konečné faktúry v členení podľa stavebných objektov.

8.7 Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru súpis vykonaných prác a dodávok na potvrdenie v posledný deň mesiaca. Stavebný dozor potvrdí súpis zmluvne vykonaných prác a dodávok do 5 pracovných dní od ich obdržania. Súpis nemôže obsahovať práce, ktoré neboli predmetom ponuky predloženej zhotoviteľom do verejnej súťaže. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho stavebný dozor zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním väd a nedorobkov.

8.8 Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác stavebným dozorom, vyhotoví zhotoviteľ faktúru/daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.

8.9 Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

8.10 V prípade nerealizovania stavby alebo časti stavby nebude zhotoviteľ nerealizovanú stavbu alebo nerealizovanú časť stavby fakturovať vôbec.

Článok IX.

Záručná doba, zodpovednosť za chyby

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, resp. sa jedná o skryté vady.

9.3 Záručná doba za dielo je stanovená v dĺžke trvania **60 mesiacov**. Záručná doba na použité materiály, výrobky a technologické dodávky bude určená výrobcom najmenej však musí byť v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich odstrániť na svoje náklady. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

9.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd² predmetu plnenia reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.

9.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

Článok X. Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania v prípade nedodržania zmluvne stanoveného termínu ukončenia diela.

10.2 Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry o viac ako 45 dní nad rámec dohodnutej lehoty splatnosti.

Článok XI. Odstúpenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

11.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti, ak zhotoviteľ:

- neprevezme stavenisko alebo jeho časť v dohodnutom termíne,
- v rozpore s ustanovením zmluvy zastavil realizáciu zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
- bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy,
- neodstránil vady, na ktoré bol písomne upozornený v primerane poskytnutej lehote, ak zhotoviteľ bude v omeškaní viac ako 10 dní oproti dohodnutému harmonogramu.

Článok XII. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

12.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli.

Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.

12.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu používania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

12.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

12.6 Objednávateľ si vyhradzuje posunúť termín ukončenia SO 02 Oplotenie a komunikácie MŠ Porúbka, kde je predpoklad začatia od 01. 04. 2017, a to v závislosti na finančných možnostiach objednávateľa, resp. predmetný objekt nerealizovať.

Článok XIII.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

13.2 Všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde bude spor predložený k rozhodnutiu príslušného všeobecného súdu podľa sídla žalovaného, v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.

13.3 Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.

13.4 Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je právoplatná podpisom oboch zmluvných strán. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1 a 2.

13.7 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Porúbka, dňa 01.12.2016

Žilina, dňa 01. 12. 2016

OBEČ PORÚBKA
Obecný úrad Porúbka
013 11 Porúbka č. 29
IČO: 00649210



Ing. Milan Janura
starosta obce

STAVBAU, s.r.o.
010 04 Žilina
IČO: 36 370 924
IČ DP4: SK2020096870
-3-



Ing. Milan Hrvol
konateľ spoločnosti

Prílohy:

č. 1 Položkový rozpočet stavby

SO 01 Dokončenie objektu MŠ Porúbka

SO 02 Oplotenie a komunikácie MŠ Porúbka

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Materská škola Porúbka	JKSO	
Název objektu		EČD	
Název časti	SO 01 - Dokončenie objektu MŠ Porúbka	Miesto	
Objednávateľ	Obec Porúbka-Obecný úrad Porúbka, 013 11 Porúbka č.29	IČO	DIČ
Projektant		00549210	
Zhotoviteľ	STAVBAU s.r.o., Ulica K Cintorinu 651, 010 04 Žilina - Bánová	36370924	SK2020095870
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		30.11.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 532,10	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostev. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	9 144,20	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	18 262,55				17	Ostatné	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		41 938,84	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22			41 938,84		
				24 20 % 0,00 DPH			0,00		
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka	25 20 % 41 938,84 DPH			8 387,77		
				26 Cena s DPH (r. 23-25)			50 326,61		
Dátum a podpis			Pečiatka	E Prípochy a odpočty					
				27 Dodávky objednávateľa			0,00		
				28 Kľzáva dočítka			0,00		
Dátum a podpis			Pečiatka	29 Zvýhodnenie +-			0,00		

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Materská škola Porúbka
Objednávatel: Obec Porúbka-Obecný úrad Porúbka, 013 11 Porúbka č.29
Zhotoviteľ: STAVBAU s.r.o., Ulica K Cintorínu 651, 010 04 Žilina - Bánová

Dátum: 30.11.2016

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
201511060	Porúbka	41 938,84	0,00	8 387,77	50 326,61
01	Elektro časť	18 262,55	0,00	3 652,51	21 915,06
02	Vodovod a kanalizácia	3 701,93	0,00	740,39	4 442,31
03	Plyn	2 770,43	0,00	554,09	3 324,51
04	ÚK	2 871,85	0,00	574,37	3 446,21
05	Stavebná časť	14 532,10	0,00	2 906,42	17 438,51
	Celkom	41 938,84	0,00	8 387,77	50 326,61

ROZPOČET

Stavba: MŠ Porúbka
 Objekt: Stavebná časť
 Časť: SO 01 - Dokončenie objektu MŠ Porúbka
 JKSO:

Objednávatel: Obec Porúbka-Obecný úrad Porúbka, 013 11 Porúbka č.29
 Zhotoviteľ: STAVBAU s.r.o., Ulica K Cintorínu 651, 010 04 Žilina - Bánová
 Dátum: 30.11.2016

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0,000			
D				Práce a dodávky HSV				14 532,095
D				Práce a dodávky PSV				2 207,100
D				Konstrukcie stolárske				
84	K	PK	766681112	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	13,000	4,100	53,300
85	M	MAT	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	3,000	44,500	133,500
86	M	MAT	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm prefa	ks	1,000	45,200	45,200
87	M	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	9,000	46,700	420,300
88	K	PK	766702121	Montáž zárubní obojkových pre dvere dvojkridlové hr.steny do 170 mm	ks	13,000	24,600	319,800
89	M	MAT	6117103020	Zárubňa AP-EX BIS dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 120 mm	ks	13,000	95,000	1 235,000
								3 133,283
D				Podlahy z dlaždíc				
90	K	PK	771441019	Montáž soklíkov z obkladačiek hrutných alebo dlaždíc keram. kladených do maľby rovných 300x150 mm	m	51,040	2,400	122,496
91	M	MAT	5976412700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 3 lla	m2	25,520	9,550	243,716
92	K	PK	771576109	Montáž podlah z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. 300x300mm	m2	126,970	11,120	1 411,906
93	M	MAT	5976412800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 3 lla	m2	129,509	10,130	1 311,926
94	K	PK	598771101	Presun hrnôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	4,041	10,700	43,239
								4 864,634
D				Podlahy povlakové				
95	K	PK	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst gumových	m	71,383	1,200	85,672
96	M	MAT	5534839900	Lišta rovná koberecová	m	72,821	1,260	91,764
97	K	PK	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	112,600	6,120	688,112
98	M	MAT	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	115,978	8,520	988,133
99	K	PK	776572100	Položenie povlakových podláh textilných vŕšaných a vŕchaných lepenie z pásov	m2	119,580	4,200	502,236
100	M	MAT	6971000000	Koberiec	m2	125,559	9,800	1 230,478

101	K	PK	776891002	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou sliarkou hrúbky 3 mm	m2	230,800	5,450	1 257,860
102	K	PK	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,003	9,680	19,389
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				2 551,122
103	K	PK	781445058	Montáž obkladov stien z obkladačiek tuhých, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 200x200 mm	m2	100,372	15,100	1 515,617
104	M	MAT	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	102,379	9,828	1 006,138
105	K	PK	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,510	11,700	29,367
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				162,062
106	K	PK	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmeľ.	m2	26,985	5,610	162,062
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				1 813,294
107	K	PK	784441210	Maľby latexové dvoj a viacfarebné s bielym stropom do 3, 80 m	m2	683,589	1,950	1 333,018
108	K	PK	784496500	Ostatné maľarske práce výšky do 5, 00 m disperzný Sokrat 2802 a s plavenou kriedou	m2	683,589	0,410	280,276
	D		M	Práce a dodávky M				0,000
				Celkom				14 532,095

ROZPOČET

Stavba: MŠ Porúbka
 Objekt: Vodovod a kanalizácia
 Časť: SO 01 - Dokončenie objektu MŠ Porúbka
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Porúbka-Obecný úrad Porúbka, 013 11 Porúbka č.29
 Zhotoviteľ: STAVBAU s.r.o., Ulica K Cintorínu 651, 010 04 Žilina - Bánová
 Dátum: 30.11.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D				Práce a dodávky HSV				0,000
D				Zdravotechnika - zariadenie, predmety				3 701,925
42	K	PK	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb	7,500	22,400	168,000
43	M	MAT	6420133970	Sanitárna keramika JIKA FESTA WC misa kombi 2272.6 biela	ks	7,500	134,100	1 005,750
44	K	PK	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	19,000	57,000
45	M	MAT	6423048100	Misa záchodová biela vnútorný zadný odpad	ks	3,000	54,500	163,500
46	K	PK	725119701	Montáž predstienového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	3,000	21,500	64,500
47	M	MAT	5516423005458	GEBERIT Duofix pre závesné WC UP320 1,138x 138x 526 obj.č. 111.300.00.5	ks	3,000	154,000	462,000
48	K	PK	725219401	Montáž umývadla na skruky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	4,500	17,700	79,650
49	M	MAT	6421431700	Umývadlo B výber 60cm	ks	4,500	31,550	141,975
50	K	PK	725219401	Montáž umývadla na skruky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	7,500	15,600	117,000
51	M	MAT	6421370600	Umývadlo 55cm	ks	7,500	25,800	193,500
52	K	PK	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,500	13,700	20,550
53	M	MAT	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,500	117,500	176,250
54	K	PK	725539140	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	súb	1,500	5,400	8,100
55	M	MAT	5413000110	Tatramat malolitrážny elektrický prepádový ohrievač pod umývadlo s batériou a objemom 5L	ks	1,500	84,500	126,750
56	K	PK	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,500	6,300	9,450
57	M	MAT	5514671040	KLUDI STANDARD Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm 310550515	ks	1,500	31,500	47,250
58	K	PK	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	4,500	5,900	26,550
59	M	MAT	5514854540	RAF MORAVA MO15 stojanková batéria	ks	4,500	49,000	220,500
60	K	PK	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	7,500	6,200	46,500
61	M	MAT	5514652000	KLUDI STANDARD Stojanková umývadlová batéria	ks	7,500	36,000	270,000

62	K	PK	725858301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová	ks	7,500	2,280	17,100
63	M	MAT	5514703200	Uzávierka zápachová RAS Bardejov sifón umývadlový	ks	7,500	12,800	96,000
64	K	PK	725858302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	4,500	2,800	12,600
65	M	MAT	2863120264	GEBERIT podomietkový sifón pre umývadlo, biela 338x 190x 150 obj. č. 151.120.11.1	ks	4,500	34,600	155,700
66	K	PK	725858351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,500	1,500	2,250
67	M	MAT	2863121800	Podomietková zápachová uzávierka	ks	1,500	9,000	13,500
	D	M		Práce a dodávky M				0,000
				Celkom				3 701,825

ROZPOČET

Stavba: Porúbka
 Objekt: Elektro časť
 Časť: SO 01 - Dokončenie objektu MŠ Porúbka
 JKSO:

Objednávatel: Obec Porúbka-Obecný úrad Porúbka, 013 11 Porúbka č.29
 Zhotoviteľ: STAVBAU s.r.o., Ulica K Cantorinu 651, 010 04 Žilina - Bánová
 Datum:30.11.20

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práca a dodávky M								15 607,450
Elektromontáže								15 231,950
28	K	PK	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednofázového radenia 1	ks	30,000	2,440	73,200
29	M	MAT	3450230000	Spínač NDS S 1108-1	ks	30,000	2,700	81,000
30	K	PK	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednofázového radenia 1	ks	10,000	2,400	24,000
31	M	MAT	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	10,000	1,700	17,000
32	K	PK	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radene 5	ks	22,500	3,100	69,750
33	M	MAT	3450201900	L-spínač LIP-500XF c.5 IP44	ks	22,500	5,600	126,000
34	K	PK	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radene 6	ks	10,000	2,650	26,500
35	M	MAT	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-08629	ks	10,000	2,140	21,400
36	K	PK	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radene 6	ks	10,000	2,900	29,000
37	M	MAT	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-08629	ks	10,000	1,900	19,000
38	K	PK	210110028	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojfázový 16 A - radene 3	ks	5,000	5,800	29,000
39	M	MAT	3450201210	Spínač stlačený 35303-10 P 16A	ks	5,000	5,000	25,000
40	K	PK	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	17,500	3,680	64,050
41	M	MAT	3450330200	Zásuvka 5517-2750	ks	17,500	9,400	164,500
42	K	PK	210111042	Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obýč. 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P + Z	ks	47,500	3,100	147,250
43	M	MAT	3450300100	D-zásuvka DZ-A2 D3	ks	47,500	2,800	133,000
44	K	PK	210190002	Montáž osiefolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,500	7,200	18,000
45	M	MAT	3570167000	Rozvádzač RMS	ks	2,500	722,000	1 805,000

46	K	PK	210192721	Označovaci štítek pre prístroje - nápis v rozvádzačoch vrátane popisu skrukovany	ks	60,000	0,660	39,800
47	M	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	60,000	2,100	126,000
48	K	PK	210201001	Svetidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	50,000	6,800	340,000
49	M	MAT	3470301000	Trubice 36W 120cm	ks	100,000	0,800	80,000
50	M	MAT	3480110500	Svetidlo AMI MCP80 2x36W 5V	ks	50,000	37,600	1 880,000
51	M	MAT	3481200800	Štartér PHILIPS 4-65W S 10	ks	100,000	0,260	26,000
52	K	PK	210201009	Svetidlo žiarivkové - typ 231 26 80 - 25 W, stropné bez krytu	ks	112,500	6,700	753,750
53	M	MAT	3470210600	Kompaktná žiarivka PLC13/8404P	ks	112,500	5,300	596,250
54	M	MAT	3480207800	Svetidlo ELME S MODUS SPC 126 AL	ks	112,500	16,400	1 845,000
55	K	PK	210201011	Svetidlo žiarivkové - typ 231 27 03 - 40 W, stropné s krytom	ks	20,000	7,200	144,000
56	M	MAT	3483000010	Predradnik elektrický PHILIPS HF-8 136 TLD 36W 220-240V 50/60HZ	ks	197,500	17,260	3 408,850
57	M	MAT	3470301000	Trubice 36W 120cm	ks	20,000	0,800	16,000
58	M	MAT	3480470100	Svetidlo TCS 058-138 IC	ks	20,000	39,100	782,000
59	M	MAT	3481200800	Štartér PHILIPS 4-65W S 10	ks	20,000	0,260	5,200
60	K	PK	210201021	Svetidlo žiarivkové - typ 231 33 04 - 2 x 40 W, stropné s krytom	ks	15,000	5,800	87,000
61	M	MAT	3470304000	Trubice OSRAM 120cm 36W	ks	30,000	1,210	36,300
62	M	MAT	3480471400	Svetidlo TCS 097 236 IC	ks	15,000	40,200	603,000
63	M	MAT	3481200800	Štartér OSRAM 4-80W	ks	30,000	0,255	7,650
64	M	MAT	3481200800	Štartér PHILIPS 4-65W S 10	ks	30,000	0,240	7,200
65	K	PK	210205420	Núdzové orientačné svetidlo NOO 1/1MM	ks	20,000	6,100	122,000
66	M	MAT	3480255300	Svetidlo TMT LUX 8W núdzové	ks	20,000	53,600	1 072,000
67	K	PK	210205489	Núdzové orientačné svetidlo NOO 1/1MM	ks	5,000	5,800	29,000
68	M	MAT	3480255500	Svetidlo TMT LUX 11W núdzové	ks	5,000	70,500	352,500
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení				375,500
109	K	PK	240010035	Ventilátor axiálny preťahový . Usporiadanie do potrubia	ks	1,000	15,500	15,500
110	M	MAT	4291001083	Ventilátor axiálny preťahový, s tlmiacou vložkou IP44 230V VKN-P-02-4004E potrubný	ks	1,000	360,000	360,000
	D		000	Nepomenované práce				0,000
	D		0	Nepomenovaný diel				0,000
	D		OST	Ostatné				2 655,100
112	K	PK	HZS000111	Stavebná montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	118,000	8,200	967,600
113	K	PK	HZS000214	Stavebná montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie	hod	187,500	9,000	1 687,500
				Celkom				18 262,550