

15/2016

## Dohoda

o ukončení Zmluvy o dielo č. 13/2015 zo dňa 02. 03. 2016 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a uzavretej na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Zastúpený vo veciach  
technických:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Č. ú.:

E-mail:

Mobil:

Telefón:

Fax:

**Obec Porúbka**

Rajecká cesta 29, 013 11 Porúbka

Ing. Milan Janura, starosta obce

Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor

00649210

2020639038

Prima banka Slovensko, a.s.

0530785001/5600

IBAN:SK84 5600 0000 0005 3078 5001

[ouporubka@stonline.sk](mailto:ouporubka@stonline.sk)

+421 911805568

+421 415688414

+421 415688414

**a**

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Č. ú.:

Telefón:

E-mail:

**MIKOMIX, spol. s r.o.**

Družínska 897, 013 22 Rosina

Jaroslav Michalovič, konateľ spoločnosti

Ing. Valstimil Novtný, stavbyvedúci

36414930

2020100577

SK2020100577

VÚB, a.s.

24 35 35 73 58/0200

+421 415002808

[mikomix@stonline.sk](mailto:mikomix@stonline.sk)

d'alej ako objednávateľ, dodávateľ alebo ako zmluvné strany.

### Čl. II.

#### Predmet dohody

1. Dňa 02. 03. 2016 došlo medzi zmluvnými stranami k uzatvoreniu Zmluvy o dielo č. 13/2015 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá bola výsledkom zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „**Materská škola Porúbka**“.

2. Následne dňa 07. 03. 2016 došlo k uzatvoreniu Dodatku č. 1 a dňa 30. 06. 2016 Dodatku č. 2 zmluvnými stranami.

3. Predmetom zmluvy bolo uskutočnenie stavebných prác spojených so zhotovením diela: „Materská škola Porúbka“ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov k Výzve na predkladanie ponúk, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 210/2015 zo dňa 23. 10. 2015 pod zn. 21350- WYP.

4. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o dielo č. 13/2015 z dôvodov organizačných zmien zhotoviteľa a pretrvávajúcej nepriaznivej finančnej situácie majúcej rozhodujúci vplyv na dokončenie stavby. Termín dokončenie stavby z uvedených dôvodov bol Dodatkom č. 2 zo dňa posunutý z pôvodných 01. 07. 2016 do 30. 11. 2016.

### **Čl. III**

#### **Dôvody ukončenia zmluvného vzťahu**

1. Na základe tejto dohody zmluvných strán dochádza k ukončeniu Zmluvy o dielo č. 13/2015 uvedenej v článku II bod 1. v znení Dodatku č. 2 z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej finančnej situácie zhotoviteľa majúcej rozhodujúci vplyv na dokončenie stavby.

2. Zmluvné strany určili, že ku dňu 30. 11. 2016 dochádza k prevzatiu a odovzdaniu prác v rozostavanom stave diela, o čom sa bude vyhotovený Protokol o prevzatí a odovzdaní diela. Súčasťou protokolu o prevzatí a odovzdaní diela bol súpis vykonaných prác a ich podrobné vyúčtovanie.

3. Zhotoviteľovi za dielo patrí iba časť ceny zodpovedajúca ním vykonaným prácam na diele, ktoré boli riadne odovzdané objednávateľovi. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi cenu zodpovedajúcu vykonaným prácam.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že voči sebe nemajú žiadne práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, s výnimkou práv objednávateľa na záruku k odovzdanej časti diela a zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela k odovzdanej časti diela.

### **Čl. IV**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti v tejto dohode neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, resp. sa jedná o skryté vady.

4. Záručná doba za dielo bola stanovená v dĺžke trvania 60 mesiacov. Záručná doba na použité materiály, výrobky a technologické dodávky bude určená výrobcom najmenej však musí byť v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania.

5. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní nedokončenej stavby odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam zariadení a príslušenstva, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- stavebný denník.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 13/2015 zo dňa 02. 03. 2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07. 03. 2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 30. 06. 2016 sa uzatvára na základe ich slobodnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni a ani na nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že dohodu si riadne prečítali, nemajú voči jej obsahu a následkom žiadne výhrady a jej obsahu rozumejú, na znak súhlasu ju podpísali.

7. Táto dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 13/2015 zo dňa 02. 03. 2016 v znení Dodatku č. 1 a č. 2 nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť zverejnením na internetovej stránke objednávateľa.


4. Táto dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 13/2015 zo dňa 02. 03. 2016 v znení Dodatku č. 1 a č. 2 je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

Za objednávateľa:

V Porúbke dňa 23. 11. 2016

**OBEC PORÚBKA**  
Obecný úrad Porúbka  
013 11 Porúbka č. 29  
IČO: 00649210

**Ing. Milan Janura**  
starosta obce



Za zhotoviteľa:

V Rosine dňa 23. 11. 2016

**MIKOMIX, spol. s r.o.**  
Družinska 897  
013 22 ROSINA  
IČO: 36 414 930, IČ DPH: SK2020100577  
tel.: 0905 586 124

**Jaroslav Michalovič**  
konateľ spoločnosti

